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stavební povolení a technologického postupu provádění ploché střechy bytového domu. 
Součásti bakalářské práce je dále harmonogram postupu prací a položkový rozpočet pro 
technologickou etapu realizace ploché střechy. Navrhovaný nepodsklepený objekt o třech 
nadzemních podlažích je navržen v uceleném stavebním systému Porotherm. V objektu se 
nachází celkem 5 bytových jednotek dispozic 3+kk a 2+kk. Technologický postup je zaměřen 
na provádění střešního pláště z tepelněizolační a současně spádovou vrstvou z pěnového 
polystyrénu a hydroizolací z asfaltových pásů. 
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Seznam použitého značení 
bm  metr běžný 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
C20/25 beton válcové pevností 20 MPa a krychelné pevnosti 25 MPa 
cm  centimetr 
CZK  Koruna česká 
č.  číslo 
ČSN  česká technická norma 
DIČ  daňové identifikační číslo 
DN  světlost potrubí 
DPH  daň z přidané hodnoty 
EPS  expandovaný polystyrén 
HSV  hlavní stavební výroba 
IČO  identifikační číslo organizace 
J/kg*K joul na kilogram kelvin 
Kč  Koruna česká 
kg  kilogram 
kg/m2  kilogram na metr čtvereční 
kg/m3  kilogram na metr krychlový 
kk  kuchyňský kout 
kPa  kilopascal 
ks  kus 
l  litr 
m  metr 
m2  metr čtvereční 
m3  metr krychlový 
MJ  měrná jednotka 
mm  milimetr 
MPa  megapascal 
m/s  metr na sekundu 
N  newton 
NP  nadzemní podlaží 
PSV  přidružená stavební výroba 
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r.š.  rozvinutá šířka 
Sb.  sbírka zákonů 
THU  technicko-hospodářské ukazatele 
tl.  tloušťka 
U  součinitel prostupu tepla [W/(m2*K)] 
UN,20  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011  
                        [W/(m2*K)] 
Urec,20  doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2:2011   
                        [W/(m2*K)] 
UV  ultrafialové záření 
vč.  včetně 
W/(m2*K) watt na metr čtvereční kelvin 
%  procento 
Ø  průměr 
μm  mikrometr 
°C  stupeň Celsia 
°  stupeň 
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1. Úvod 
Tato bakalářská práce se skládá ze dvou základních části, části stavební a technologické. 
Předmětem části stavební je zhotovení projektové dokumentace, ve stupni pro stavební 
povolení, bytového domu. Ta se skládá z průvodní a technické zprávy a dále stavebních 
výkresů. Technologická část je zaměřena na provádění ploché střechy objektu navrženého ve 
stavební části. Technologická část se skládá z technologického postupu provádění střešního 
pláště, harmonogramu prací na střešním plášti a položkového rozpočtu této technologické 
etapy.  
Navrhovaným objektem je nepodsklepený třípodlažní zděný bytový dům zastřešený 
plochou střechou. V tomto bytovém domě je navrženo celkem pět bytových jednotek. Tři 
bytové jednotky jsou dispozice 3+kk a dvě jsou dispozice 2+kk. Každý byt je pak doplněn 
jedním sklepním prostorem v přízemí. Zde se také nachází společné prostory. Vedle objektu je 
navrženo parkoviště o deseti stáních pro osobní automobily.  
Z materiálového hlediska je objekt řešen pomocí ověřených systémových skladeb. Založen 
je základových pásech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jak i vodorovné nosné 
konstrukce jsou navrženy v keramickém stavebním systému Porotherm. Střešní plášť, na který 
je zaměřen technologický postup prací, se skládá z parotěsnící vrstvy z asfaltových pásů, 
tepelněizolační a současně spádové vrstvy z pěnového polystyrénu, a hydroizolačního souvrství 
dvou asfaltových pásů. 
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2. Textová část pro pozemní stavitelství 
A. Průvodní zpráva [53] 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:  
Bytový dům Chotěbuz 
b) Místo stavby:  
Adresa: Údolní, Chotěbuz 73561 
Parcelní číslo: 233/7 
Katastrální území: Chotěbuz 
c) Předmět projektové dokumentace:  
Záměrem stavebníka a obsahem projektové dokumentace je výstavba bytového domu 
v obci Chotěbuz. Jedná se o nepodsklepený třípodlažní zděný objekt zastřešený plochou 
střechou. V objektu se budou nacházet tři byty dispozice 3+kk a dva byty dispozice 2+kk. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Josef Šilhavý 
Čapkova 83, Český Těšín 73501 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace  
Marek Wania 
Ke střelnici 235, Chotěbuz 73561 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
SO01 – Bytový dům 
SO02 – Přípojky inženýrských sítí 
SO03 – Zpevněné plochy a terénní úpravy 
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A.3 Seznam vstupních podkladů 
1. Zadání bakalářské práce 
2. Dispoziční studie 
B Souhrnná technická zpráva [53] 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území stavebního pozemku, zastavěné a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území: 
Stavební pozemek se nachází v obci Chotěbuz, v katastrálním území Chotěbuz, na parcele 
číslo 233/7. Jedná se o rovinatý pozemek s mírným sklonem směrem k jihovýchodu. Území 
stavebního pozemku je částečně zastavěné a určené k dalšímu zastavění. Navrhovaný objekt je 
v souladu s charakterem území. V minulosti toto území sloužilo k zemědělským účelům. 
V současnosti se zde nachází novostavby a volné stavební parcely. Stavební pozemek nebyl 
v minulosti zastavěn. 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem: 
V rámci bakalářské práce nebylo vydáno územní rozhodnutí, regulační plán, územní 
souhlas ani nebyla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí.  
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby: 
Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací. Navrhovaný objekt se 
nachází v částečně zastavěném území, určeném k dalšímu zastavění. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území: 
Nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
Nejsou zohledněny žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.   
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 
V rámci bakalářské práce nebyl proveden žádný průzkum nebo rozbor. 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů: 
Území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 
 Pozemek se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území. 
Objekt během užívání nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Během 
výstavby může dojít ke zvýšení prašnosti a hluku, nicméně vše bude v povolených limitech. 
Objekt se nebude nacházet v blízkosti žádného vodního toku, takže nenaruší odtokové poměry 
v území. 
 j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Pozemek nebyl v minulosti zastavěn, tudíž nebudou zapotřebí demoliční práce ani sanace. 
Na pozemku se nenachází žádné dřeviny. 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu, nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 
Pozemek se nachází v území určeném k zastavění, tudíž nevnikají žádné požadavky na 
zábory zemědělského půdního fondu, nebo pozemků určených k plnění funkce lesa. 
l) Územně technické podmínky: 
Objekt bude napojen na stávající veřejné sítě pitné vody, elektrické energie, kanalizace a 
teplovod. K pozemku vede příjezdová asfaltová pozemní komunikace na ulici Údolní. 
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m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Výstavba objektu nebude mít žádné časové nebo věcné vazby. Nejsou předpokládány 
žádné podmiňující, vyvolané ani související investice. 
n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí: 
Parcelní číslo: 233/7 
Katastrální území: Chotěbuz 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo: 
Parcelní číslo: 233/7 
Katastrální území: Chotěbuz 
B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu.  
b) Účel užívání stavby: 
Objekt bude sloužit pro bydlení.  
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby: 
Nejsou požadovány žádné výjimky z technických požadavků na stavby a technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů: 
Nejsou zohledněny žádné podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.   
f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů: 
Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 
g) Navrhované parametry stavby: 
Zastavěná plocha: 202,21 m2 
Obestavěný prostor: 2 085,28 m3 
Užitná plocha: 499,11 m2 
Funkční jednotky: 1 x byt 3+kk 80,49 m2 
         2 x byt 3+kk 84,88 m2 
         3 x byt 2+kk 68,27 m2 
h) Základní bilance stavby: 
Pitná voda  
Objekt bude napojen na vodovodní sít na ulici Údolní. Výpočet spotřeby pitné vody není 
v rámci bakalářské práce řešen. 
Elektrická energie 
Objekt bude napojen na síť nízkého napětí na ulici Údolní. Výpočet spotřeby elektrické 
energie není v rámci bakalářské práce řešen. 
Teplovod 
Objekt bude napojen na teplovod na ulici Údolní. Výpočet potřeby tepla není v rámci 
bakalářské práce řešen. 
Kanalizace 
 Veškeré splaškové vody včetně dešťové vody ze střechy budou odváděny společně do 
veřejné kanalizační sítě. Výpočet objemu odpadních vod není v rámci bakalářské práce řešen.  
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Odpady a emise 
Na pozemku se budou nacházet tři kontejnery na odpad. Vznik nebezpečných odpadů 
během užívání stavby se nepředpokládá. S odpady vzniklými během výstavby objektu bude 
zacházeno dle příslušných předpisů. Vytápění objektu bude zajištěno pomoci napojení na 
obecní teplovod.   
Energetická náročnost budovy 
Výpočet energetické náročnosti není součásti bakalářské práce. Všechny obvodové 
konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle 
ČSN 73 0540-2:2011. [7] 
i) Základní předpoklady výstavby: 
Předpokládaná doby výstavby je 17 měsíců.  
Etapy výstavby: 
1. Zemní práce (sejmutí ornice, výkopové práce) 
2. Provedení základových konstrukcí 
3. Provedení hrubé vrchní stavby 
4. Provedení střešní konstrukce 
5. Provedení příček a hrubých instalací 
6. Provedení vnitřních omítek a potěrů 
7. Provedení podlah, obkladů a technologie 
8. Vnitřní kompletace 
9. Provedení vnějších omítek a úprav vnějších povrchů 
10. Provedení terénních úprav 
j) Orientační náklady stavby: 
Orientační cena stavby stanovena propočtem dle THU činí 9 400 000 Kč. [3] 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
a) Urbanismus: 
Navrhovaný objekt se nachází na parcele č. 233/7 v katastrálním území Chotěbuz. Jedná 
se o území částečně zastavěné a určené k dalšímu zastavění. Většinu zástavby tvoří novostavby. 
Navrhovaný objekt je nepodsklepenou budovou o třech nadzemních podlažích. Vstup do 
budovy je možný ze severní strany z ulice Údolní. Na pozemku je vedle samotné budovy 
bytového domu navrženo parkoviště o deseti parkovacích stáních pro osobní vozidla. Objekt 
bude zapadat do urbanistického řešení dané lokality. 
b) Architektonické řešení: 
Základní půdorysný tvar navrhovaného objektu tvoří obdélník o rozměrech 16,99 m x 
11,39 m. Na severní straně hlavního obdélníku se nachází druhý menší obdélník o rozměrech 
8,98 m x 1 m. Na jižní straně je uprostřed její délky zapuštěná lodžie. Na východní a západní 
straně se nacházejí ve druhém a třetím nadzemním podlaží předsazené balkony. Zastřešení 
objektu je řešeno plochou střechou. 
Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu. Nosné i nenosné stěny 
budou vyzděny z keramických tvárnic systému Porotherm. Stropní konstrukce budou řešeny 
pomocí prefa-monolitických stropu z železobetonových nosníků a keramických vložek systému 
Porotherm. Střešní konstrukce je navržená jako jednoplášťová plochá střecha systémové 
skladby Dekroof 3 s tepelnou izolaci z pěnového polystyrénu a hydroizolační vrstvou 
z asfaltových pásů. 
Vnější povrch obvodových zdi bude opatřen jako finální vrstvou silikonovou omítkou žluté 
barvy. V oblasti soklu bude povrchovou úpravu tvořit marmolitová omítka hnědé barvy. 
Okenní rámy budou tmavě hnědé barvy stejně jako všechny klempířské konstrukce. Zábradlí 
balkonu a lodžie bude pozinkované bez nátěru. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Přístup k objektu pro pěší bude z chodníku na ulici Údolní. Přístup na parkovací stání pro 
vozidla bude z pozemní komunikace na ulici Údolní. Vstup do objektu je navržen ze severní 
strany. V prvním nadzemním podlaží se nacházejí společné prostory (kočárkárna, sklepy), 
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technická místnost, schodišťový prostor a byt 3+kk. Druhé a třetí podlaží jsou shodná, nacházejí 
se zde, vedle schodišťového prostoru, ve východní části budovy byt 3+kk a v západní části 
budovy byt 2+kk. Ze třetího podlaží je možný přístup na střechu, a to pomocí střešního výlezu 
se skládacími schody.  
B.2.4 Bezbariérové užívaní stavby 
Jako bezbariérový je řešen pouze vstup do objektu. Zbytek budovy již jako bezbariérový 
navržen není. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je navržen z materiálů, které splňují požadavky na bezpečnost při užívání. Veškeré 
technologická zařízení budou mít všechny potřebné certifikace. Nášlapné vrstvy jsou 
v jednotlivých podlažích navrženy v jedné výškový úrovni. Minimální výška parapetu je 
v objektu 850 mm. Výška zábradlí schodiště bude 1000 mm. První a poslední stupeň 
schodišťového ramena bude vždy označen. Všechny schodišťové stupně budou mít 
protiskluzovou úpravu nášlapné vrstvy. Výška zábradlí balkonů a lodžií bude 1000 mm.  
 B.2.6 Základní charakteristika objektu 
a) Stavební řešení: 
Bytový dům je třípodlažní nepodsklepenou samostatně stojící budovou. Jedná se o zděný 
objekt se stěnovým nosným systémem založený na základových pasech a zastřešen plochou 
střechou. 
b) Konstrukční a materiálové řešení: 
Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Podkladní 
betonovou deska je navržená z betonu C20/25 a KARI sítě 5-100/100. Obvodové zdivo 
tloušťky 440 mm bude z keramických tvárnic Porotherm 44 Profi. Vnitřní nosné stěny tloušťky 
300 mm budou vyzděny z keramický tvárnic Porotherm 30 AKU SYM. Vnitřní nenosné zdivo 
tloušťky 115 mm bude z keramických tvárnic Porotherm Porotherm 11,5 Profi. Stropní 
konstrukce tloušťky 250 mm jsou navrženy jako prefa-monolitické z železobetonových POT 
nosníků a keramických vložek MIAKO. Plochá střecha je navržená jako jednoplášťová. 
Parotěsná vrstva a současně i pojistná hydroizolační vrstva bude zhotovená z asfaltových pásů 
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GLASTEK 40 AL MINERAL. Isover EPS 100 v průměrné tloušťce 246mm. bude plnit funkci 
tepelněizolační a současně i spadové vrstvy. Jako hlavní hydroizolační vrstva bude použito 
souvrství asfaltový pasů ELASTEK 40 GRAPHITE a GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.P. 
[4], [5] 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Veškeré konstrukce jsou navrženy tak aby splňovaly požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. 
O technických požadavcích na stavby v platném znění. [2] 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) Technické řešení: 
Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu na ulicí Údolní. Vnitřní rozvody budou 
vedeny stupačkami a instalačními předstěnami. 
b) Výčet technických a technologických zařízení 
Vodovodní přípojka 
Teplovodní přípojka 
Kanalizační přípojka 
Přípojka elektrické energie 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Řešení v rámci podrobné požární zprávy, která není součástí bakalářské práce. Předpokládá 
se řešení dle vyhlášky č. 23/2008 Sb. [6] 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Součinitelé prostupu tepla obvodových konstrukcí: 
Obvodová stěna – U = 0,247 W/(m2*K) ≤ UN,20 = 0,3 W/(m2*K) 
                                                                 ≤ Urec,20 = 0,25 W/(m2*K) 
Podlaha na terénu – U = 0,27 W/(m2*K) ≤ UN,20 = 0,45 W/(m2*K) 
                                                                  ≤ Urec,20 = 0,3 W/(m2*K) 
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Střecha – U = 0,16 W/(m2*K) ≤ UN,20 = 0,24 W/(m2*K) 
                                                     ≤ Urec,20 = 0,16 W/(m2*K) 
[7] 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Větrání bude zajištěno jako přirozené větrání okny. V místnostech bez oken bude zřízen 
systém nuceného větrání. 
Vytápění bude zajištěno centrálním vytápěním. Zdrojem tepla bude obecní teplovod. 
Osvětlení denním světlem bude zajištěno okny a balkonovými dveřmi. 
Zásobování pitnou vodou bude zajištěno přípojkou na veřejnou vodovodní síť. V objektu 
bude voda rozvedena ve stupačkách a instalačních předstěnách.  
Kanalizační potrubí od zařizovacích předmětů a střešních vtoků bude vedeno ve 
stupačkách a instalačních předstěnách. Všechna potrubí budou v podzákladí svedena do 
jednoho potrubí zaústěného do veřejné kanalizační sítě. 
Stavba během svého provozu nebude mít negativní vliv na okolí. 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
V rámci bakalářské práce nebylo provedeno měření radonu. Nepředpokládá se jeho 
nebezpečná úroveň a základní ochranu poskytuje hydroizolační asfaltový pás GLASTEK 40 
SPECIAL MINERAL, který byl primárně navržen jako ochrana proti zemní vlhkosti. [8] 
b) Ochrana před bludnými proudy: 
Na pozemku není předpokládán výskyt bludných proudů. 
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c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Na pozemku není předpokládána technická seizmicita, z důvodu absence těžké dopravy, 
důlních otřesu nebo jiných zdrojů otřesů v blízkém okolí. 
d) Ochrana před hlukem: 
Obálka budovy splňuje požadavky na ochranu vnitřního prostředí před hlukem. 
e) Protipovodňová opatření: 
Pozemek se nenachází v záplavovém území, proto nejsou potřeba žádná protipovodňová 
opatření. 
f) Ostatní účinky: 
Nepředpokládají se žádné další negativní účinky na objekt. 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
Objekt bude napojen na technickou infrastrukturu na ulicí Údolní. Všechny přípojky budou 
zřízeny během výstavby. Objekt bude napojen na vodovodní síť, kanalizační síť, teplovodní síť 
a rozvody elektrické energie. Vedení přípojek je zakresleno v situačním výkresu. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Výpočty nejsou součásti bakalářské práce. Technickou infrastrukturu by bylo potřeba 
dimenzovat na předpokládaný počet obyvatel který činí 16 osob. 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: 
Pozemek je přístupný pro pěší z chodníku šířky 1500 mm na ulici Údolní a pro vozidla 
z pozemní komunikace šířky 8 m na ulici Údolní. Ke vstupu do objektu povede dlážděný 
chodník šířky 1100 mm. Vstup do objektu je přizpůsoben pro přístupnost stavby osobami se 
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sníženou schopností pohybu nebo orientace. Pro vozidla bude na pozemku zřízeno parkoviště 
o deseti parkovacích stáních. 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Chodník vedoucí ke vstupu do objektu bude napojen na chodník vedoucí ulicí Údolní na 
hranici pozemku. Dále bude na hranici pozemku zřízen sjezd na parkoviště z pozemní 
komunikace na ulici Údolní. 
c) Doprava v klidu: 
Na pozemku bude zřízeno parkoviště o deseti stáních pro osobní vozidla. Výpočet dle ČSN 73 
6110/Z1: [9] 
Odstavná stání: 
druh stavby: obytný dům 
účelová jednotka: byt do 100 m2. 
počet účelových jednotek na jedno stání: 1  
počet bytů: 5 
výpočet: 5*1= 5 stání 
Parkovací stání: 
druh stavby: obytný dům 
účelová jednotka: obyvatel 
počet účelových jednotek na jedno stání: 20  
předpokládaný počet obyvatel: 16 
výpočet: 16/20=0,8≈ 1 stání 
Celkem je potřeba 7 stání. Navrženo je 6 parkovacích stání šířky 2500 mm a 4 parkovací 
stání šířky 2750 mm. 
d) Pěší a cyklistické stezky: 
Od stávajícího chodníku na ulici Údolní bude zřízen chodník ke vstupu šířky 1100 mm. 
Dále bude zřízen chodník podél východní a západní strany parkoviště pro přístup 
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k zaparkovaným vozidlům. Cyklistické stezky nejsou součásti stávající dopravní infrastruktury 
ani nejsou plánovány jako součást stavby. 
B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) Terénní úpravy: 
Ornice sejmutá před zahájením výkopových pracní bude rozprostřena kolem objektu. 
Terén v těsné blízkosti objektu bude vyrovnán do jedné roviny, jak lze vyčíst ze situačního 
výkresu.  Terén stavebního pozemku je rovinatý proto nebude potřeba žádných dalších 
terénních úprav. 
b) Požité vegetační prvky: 
Pozemek bude v místech mimo zpevněné plochy po dokončení všech pracní zatravněn. 
V jihozápadní části pozemku je navržen prostor pro výsadbu ovocných stromů. 
c) Biotechnická opatření: 
Není předpokládaná nutnost žádných biotechnických opatření. 
B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) Vliv na životní prostředí: 
Objekt bude vytápěn pomocí napojení na teplovod, takže nedojde ke znečištění ovzduší. 
Během výstavby nebude překročena limitní hladina hluku. Odpadní voda bude odvedena 
kanalizací, tudíž půda nebude znečištěna. S odpady vzniklými během výstavby bude zacházeno 
dle příslušných předpisů. Na odpady vzniklé během užívání stavby budou na pozemku zřízeny 
kontejnery, jejíchž vyvážení bude mít na starosti firma, která zajišťuje vyvážení odpadu v dané 
lokalitě. 
b) Vliv na přírodu a krajinu: 
Na pozemku se nenachází chráněné dřeviny nebo jiné rostliny. 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Pozemek není součásti soustavy chráněných území Natura 2000. 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem: 
Závazné stanovisko posouzení vlivu záměru na životní prostředí není podkladem. 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno: 
Stavební záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci. 
f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 
Nejsou navržená žádní ochranná a bezpečnostní pásma. 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Všechny požadavky na ochranu obyvatelstva budou splněny. 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) Potřeby a spotřeby medií a hmot, jejich zajištění: 
Během výstavby bude zapotřebí napojení na vodovodní řád a síť elektrické energie. Za 
tímto účelem budou vybudovány trvalé přípojky, na které bude napojen objekt během svého 
provozu. Výpočet spotřeby energií by byl uveden v technické zprávě zařízení staveniště, která 
není součásti bakalářské práce. 
b) Odvodnění staveniště: 
Za účelem odvodnění staveniště nebudou prováděny žádné speciální úpravy. Počítá se 
s přirozeným vsakováním dešťové vody na pozemku. V případě hromadění vody ve výkopu 
nebo na jiných místech, bude použito kalové čerpadlo pro odčerpáni vody do veřejné 
kanalizace. Zpevněná komunikace pro pojezd vozidel z betonových panelů bude mít příčný 
sklon 2%. 
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c) Napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Zpevněná komunikace pro pojezd vozidel z betonových panelů bude napojena na pozemní 
komunikaci na ulici Údolní. 
Budou zřízeny trvalé přípojky na síť elektrické energie, vodovodní řád a veřejnou 
kanalizaci. Na tyto přípojky bude napojen i bytový dům během svého užívání.  
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Zařízení staveniště nebude zasahovat na okolní pozemky. Během realizace stavby může 
dojít ke zvýšení hluku a prašnosti v okolí stavby, vše bude ale v povolených limitech. Během 
realizace přípojek na stávající technickou infrastrukturu dojde k záboru chodníku na jižní straně 
ulice Údolní a k částečnému záboru pozemní komunikace na zmíněné ulici. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin: 
 Na pozemku se nenacházejí žádné dřeviny ke kácení ani stavby které by vyžadovaly 
demolice. 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště: 
Během realizace přípojek na stávající technickou infrastrukturu dojde k záboru chodníku 
na jižní straně ulice Údolní a k částečnému záboru pozemní komunikace na zmíněné ulici. Pro 
účely zařízení staveniště nebude potřeba žádný zábor. 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy: 
Během záboru chodníku na jižní straně ulice Údolní bude zřízen bezbariérový přechod na 
chodník na protější straně ulice. 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace: 
Ze všemi odpady, vzniklými během výstavby, bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. 
o odpadech a vyhlášky č. 383/2001 Sb. Odpady budou zatříděny dle vyhlášky č. 93/2016 Sb. 
Během výstavby se nepředpokládá překročení emisních limitů. [10], [11], [12] 
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i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun deponie zemin: 
Sejmutá ornice i výkopek budou skladovány na staveništi. Vykopaná zemina bude použitá 
k terénním úpravám a ornice bude rozprostřena po pozemku. 
Výpočet kubatur zemních prací: 
Ornice:  
Objem: (19,98*14,38+1*11,98)*0,251 = 75,122 m3  
Koeficient nakypření: 1,25 
Objem po nakypření: 73,357*1,25 = 93,903 m3 
Vykopaná zemina: 
Objem: 
12,58*1,15*0,5*2+4*1,15*0,5*2+1*1,15*0,5*2+7,88*1,15*0,5+5,74*1,15*0,5*2+2,15*1,19
*0,5*2+2,02*1,15*0,5+10,28*0,6*0,5*2+3,2*0,6*0,5*2+1,05*0,4*0,2 = 43,241 m3 
Koeficient nakypření: 1,2 
Objem po nakypření: 43,241*1,2 = 51,889 m3 
Nasazení mechanizmů: 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F2 
Technické parametry: [47]  
Výkon motoru: 70 kW 
Maximální hloubkový dosah lopaty rýpadla: 6 m 
Maximální dosah lopaty rýpadla: 6,6 m 
Provozní hmotnost: 8,5 t 
Objem lopaty nakladače: 1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla: 0,08 – 0,29 m3 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Během výstavby bude dbáno na dodržení všech platných předpisů tykajících se ochrany 
životního prostředí.  
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k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Během výstavby bude dbáno na dodržení ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
[13], [14] 
Pro stavbu v daném rozsahu není povinnost zajištění koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Během záboru chodníku na jižní straně ulice Údolní bude zřízen bezbariérový přechod na 
chodník na protější straně ulice. 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření: 
Během záboru chodníku a pozemní komunikace bude na ulici Údolní umístěno značení o 
pracích probíhajících na vozovce a snížena maximální povolená rychlost na 30 km/h. 
n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 
Nebyly stanoveny žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 
o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Výstavby bude probíhat v následujících etapách: 
1. Zemní práce ( sejmutí ornice, výkopové práce ) 
2. Provedení základových konstrukcí 
3. Provedení hrubé vrchní stavby 
4. Provedení střešní konstrukce 
5. Provedení příček a hrubých instalací 
6. Provedení vnitřních omítek a potěrů 
7. Provedení podlah, obkladů a technologie 
8. Vnitřní kompletace 
9. Provedení vnějších omítek a úprav vnějších povrchů 
10. Provedení terénních úprav 
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Objekt bude po dokončení předán stavebníkovi jako celek. Předpokládaná doba výstavby 
je 17 měsíců. 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Pitná voda  
Objekt bude napojen na vodovodní sít na ulici Údolní. Výpočet spotřeby pitné vody není 
v rámci bakalářské práce řešen. 
Kanalizace 
 Veškeré splaškové vody včetně dešťové vody ze střechy budou odváděny společně do 
veřejné kanalizační sítě. Výpočet objemu odpadních vod není v rámci bakalářské práce řešen. 
C. Situační výkresy [53] 
C.1 Situační výkres širších vztahů 
Není předmětem zadání bakalářské práce. 
C.2 Katastrální situační výkres 
Není předmětem zadání bakalářské práce. 
C.3 Koordinační situační výkres 
Viz. výkresová část, výkres: C.3.1 Koordinační situace 1:250 
C.4 Speciální výkresy 
Není předmětem zadání bakalářské práce. 
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D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
[53] 
D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
a) Technická zpráva 
Navrhovaným objektem je samostatně stojící třípodlažní nepodsklepený bytový dům. 
Základem pro půdorysný tvar je obdélník o rozměrech 16,98 m x 11,39 m. Z hlavního 
obdélníku vystupuje do průčelí obdélník o rozměrech 8,98 m x 1 m. Na východní a západní 
straně objektu se ve druhém a třetím nadzemní podlaží nacházejí obdélníkové balkony. Na jižní 
straně bytového domu je navržena ve druhém a třetím nadzemním podlaží zapuštěná lodžie. 
Objekt je zastřešen plochou střechou s odvodněním dovnitř dispozice. Vnější povrchovou 
úpravu budovy bude tvořit silikonová omítka žluté barvy, v soklové oblasti mozaiková omítka 
hnědé barvy.  
Bytový dům je založen na základových pasech z prostého betonu. Svislé nosné a nenosné 
stěny jsou vyzděny z keramických tvarovek systému Porotherm. Stropní konstrukce jsou 
zhotoveny z železobetonových POT nosníků, Miako vložek a nadbetonávky. V oblasti věnce 
je zabráněno vzniku tepelných mostů pomocí izolace z EPS. Střešní konstrukce je řešena jako 
jednoplášťová. Jako tepelněizolační a spádová vrstva je navržen pěnový polystyren. Hlavní 
hydroizolační vrstvu tvoří dvojice asfaltových pasů. Schodiště je navržené jako monolitické 
železobetonové. Výplně otvorů budou ze dřevěných profilů s izolačním dvojsklem. Klempířské 
konstrukce budou zhotoveny z pozinkovaného plechu s nátěrem hnědé barvy. Zámečnické 
konstrukce jsou navrženy z pozinkované oceli bez nátěru. Zpevněné plochy pro pěší budou 
vydlážděny zámkovou dlažbou. Zpevněné plochy pro vozidla budou mít asfaltový povrch.  
Vstup do objektu bude v prvním nadzemním podlaží. V tomto podlaží se nachází byt 3+kk, 
kočárkárna, místnost pro sklepní koje, technická místnost a schodišťový prostor. V druhém a 
třetím nadzemním podlaží které jsou identické se nacházejí ve východní části budovy byt 3+kk 
a v západní části byt 2+kk. Přístup na střechu je možný ze schodišťového prostoru v posledním 
nadzemním podlaží. Byty jsou dispozičně řešeny tak, že po vstupu do bytu se obyvatel ocitne 
v chodbě. Z chodby jsou přístupné všechny další místnosti tzn.: jedna (u 2+kk) nebo dvě (3+kk) 
ložnice, koupelna, WC a obývací místnost s kuchyňským koutem a přístupem na balkon. Lodžie 
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je součásti bytů 3+kk a to pouze v druhem a třetím nadzemním podlaží. Přístupná je z jedné 
z ložnic.  
Objekt není navržen pro užívání osobami s omezenou možnosti pohybu a orientace. Jako 
bezbariérový je navržen pouze vstup do objektu. 
Všechny konstrukce splňují kladené na ně požadavky. Obálka budovy splňuje doporučené 
hodnoty normy [7] ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Vnitřní 
zdi dělící bytové jednotky jsou navrženy akustického zdiva. [7] 
b) Výkresová část 
D.1.1.1 Výkopy 1:100 
D.1.1.2 Základy 1:100 
D.1.1.3 Půdorys 1.NP 1:50 
D.1.1.4 Půdorys 2.NP 1:50 
D.1.1.5 Půdorys 3.NP 1:50 
D.1.1.6 Řez A-A 1:50 
D.1.1.7 Sestava stropních dílců nad 1.NP 1:100 
D.1.1.8 Plochá střecha 1:50 
D.1.1.9 Detaily 1:10 
D.1.1.10 Pohledy 1:100 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 
a) Technická zpráva 
Zatížení z objektu do podloží budou přenášet základové pasy z prostého betonu C20/25. 
Ty budou provedeny do nezámrzné hloubky 800 mm pod úroveň upraveného terénu. Na pasy 
bude vybetonovaná podkladní betonová deska tloušťky 100 mm z betonu C20/25 vyztužená 
pomocí KARI 5-100/100. 
Svislé nosné konstrukce tvoří nosné stěny. Vnitřní nosné stěny tloušťky 300 mm budou 
vyzděny z keramických tvarovek Porotherm 30 AKU SYM na maltu M10. Vnější nosné stěny 
tloušťky 440 mm jsou navrženy z keramických tvarovek Porotherm 44 Profi na maltu 
Porotherm Profi. Konstrukční výška všech podlaží je 3 250 mm. Vnitřní nenosné konstrukce 
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budou vyzděny z příčkovek Porotherm 11,5 Profi na maltu Porotherm Profi. Otvory ve stěnách 
budou překlenuty překlady Porotherm KP7 ( u nosných stěn ) a překlady KP11,5 ( u nenosných 
stěn ). [4] 
Stropní konstrukci bude tvořit prefa-monolitická deska tloušťky 250 mm. Skládá se 
z nosníků POT, Miako vložek výšky 190 mm a nadbetonávky minimální tloušťky 60 mm 
z betonu C20/25 vyztužené KARI 6-100/100. [15] 
Střešní souvrství bude tvořit parozábrana GLASTEK 40 AL MINERAL, tepelná izolace 
ve spádu Isover EPS 100 průměrné tloušťky 246 mm a hydroizolační vrstva z asfaltových pásů 
GLASTEK 30 STRICKE ULTRA G.B a ELASTEK 40 GRAPHITE. [3] 
b) Výkresová část 
Veškeré výkresy jsou uvedeny v předchozím bodě. 
c) Statické posouzení 
Není předmětem zadání bakalářské práce 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení 
Není předmětem zadání bakalářské práce 
D.1.4 Technika prostředí staveb 
Není předmětem zadání bakalářské práce 
D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení 
Není předmětem zadání bakalářské práce 
Dokladová část [53] 
1. Závazná stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů 
V rámci bakalářské práce nebyly stanovena závazná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření 
dotčených orgánů. 
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2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí 
Stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona o posuzování vlivů 
na životní prostředí. 
3. Doklad podle jiného právního předpisu 
Součásti dokumentace není žádný doklad podle jiného právního předpisu. 
4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení 
V rámci bakalářské práce nebyla stanovena stanoviska vlastníků veřejné a technické 
infrastruktury. 
4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, 
provádění prací a činnosti v dotčených ochranných a bezpečnostních 
pásmech podle jiných právních předpisů. 
V rámci bakalářské práce nebyla stanovena žádná stanoviska. 
5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle 
jiných právních předpisů  
V rámci bakalářské práce nebyl vypracován geodetický podklad. 
6. Projekt zpracovaný báňských projektantem 
Pro danou stavbu není zapotřebí projekt zpracovaný báňských projektantem. 
7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření 
energiemi 
Průkaz energetické náročnosti budovy není předmětem bakalářské práce. 
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8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace 
Nebyla stanovená žádná ostatní stanoviska, vyjádření, posudky nebo výsledky jednání 
vedených v průběhu zpracování dokumentace. 
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3. Dílčí část technologie 
3.1. Technologický postup realizace ploché střechy 
3.1.1 Obecné informace o stavbě 
Navrhovaným objektem je novostavba bytového domu obci Chotěbuz. Budova bude 
umístěna na parcele číslo 233/7 v katastrálním území Chotěbuz. Jedná se o samostatně stojící 
nepodsklepený objekt o třech nadzemních podlažích. V budově se nachází 3 bytové 
jednotky dispozice 3+kk a dvě bytové jednotky dispozice 2+kk.  
Stavba bude založena na základových pásech z prostého betonu. Svislé nosné a nenosné 
konstrukce budou vyzděny z keramických tvárnic systému Porotherm. Stropní konstrukci 
prefa-monolitická stropní deska z železobetonových POT nosníků a vložek Miako 
s nadbetonávkou. Objekt bude zastřešen jednoplášťovou plochou střechou odvodněná dovnitř 
dispozice. Pro střechu byla zvolena systémová skladba DEKROOF 03. 
 
Obrázek 1- Skladba střešní konstrukce [5] 
Skladba: 
1. ELASTEK 40 GRAPHITE 
2. GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. 
3. Isover EPS 100 ve spádu, Ø tl. 246 mm 
4. INSTA-STIK STD  
5. GLASTEK 40 AL MINERAL 
6. DEKPRIMER 
7. Stropní konstrukce Protherm tl. 250 mm 
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3.1.2 Materiál, jeho doprava a skladování 
3.1.2.1 DEKPRIMER 
a) Popis 
DEKPRIMER je asfaltová penetrační emulze sloužící jako penetrační nátěr na beton a další 
materiály. Používá se před natavováním hydroizolačních asfaltových pásů během izolace 
spodní stavby nebo ploché střechy za účelem zvýšení přilnavosti k podkladu. Zpracovává se za 
studena a nanáší se štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. [16]  
b) Doprava a skladování 
Emulze se dodává v plastových nádobách o objemu 12 l a 25 l. Dopravená na staveniště 
bude pomocí užitkového vozu Ford Transit. Na staveništi budou nádoby nošeny ručně nebo 
dopravovány pomocí staveništního jeřábu na paletě. Skladována bude v originálních řádně 
uzavřených obale zastřešeném suchém skladu. Maximální doba skladování je 6 měsíců od data 
výroby. [16] 
c) Výpočet spotřeby [16] 
průměrná spotřeba 0,3 l/m2 
plocha pro aplikaci: 229,81 m2 
Celková spotřeba: 68,943 l 
Potřebný počet balení: 68,943/12 = 5,745 => 6 balení po 12 l 
3.1.2.2 Asfaltový pás GLASTEK 40 AL MINERAL 
a) Popis [17]   
Jedná se hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu. Nosnou vložku zde 
tvoří hliníková fólie tloušťky 8 μm kašírovaná skleněnými vlákny. Horní povrch pásu je opatřen 
jemným posypem, který plní separační funkci. Dolní povrch pásu se opatřen polyethylenovou 
fólií, která rovněž plní separační funkci. Asfaltový pás GLASTEK 40 AL MINERAL se 
používá jako hydroizolační vrstva spodní stavby. Díky hliníkové fólií je výborným materiálem 
také pro parotěsnicí vrstvu plochých střech. Aplikuje se bodovým nebo celoplošným 
natavováním na podklad. 
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Parametry: 
Tloušťka: 4 mm 
Faktor difuzního odporu: 370 000 
Ohebnost za nízkých teplot: -15 °C 
Balení: 7,5 m2 
Šířka: 1 m 
Délka: 7,5 m 
Plošná hmotnost: 4,27 kg/m2 
Odolnost proti protrhávání příčně: 150 (± 50) N 
Odolnost proti protrhávání podélně: 150 (± 100) N 
Třída reakce na oheň: E 
Tažnost: 4 (±2) % 
 
Obrázek 2- Složení pásu GLASTEK 40 AL MINERAL [17] 
b) Doprava a skladování 
Tyto asfaltové pásy se dodávají v rolích po 7,5 m2. Ty musejí být dopravované ve svislé 
poloze. Pro dopravu na staveniště bude použit užitkový vůz Ford Transit. Po staveništi budou 
role dopravovány ručně nebo pomocí staveništního jeřábu.  
Během skladování musí být zajištěna ochrana rolí proti dlouhodobému působení 
klimatických podmínek, především působení tepla a UV záření. Z toho důvodu budou role 
skladované ve krytém uzamykatelném skladu a ve svislé poloze. [17]   
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c) Výpočet spotřeby [17] 
Počet rolí pro stropní konstrukci: 28 
Počet rolí pro atiku: 9 
Počet rolí pro opracování nároží: 2  
Celkem: 39 rolí  
3.1.2.3 INSTA-STIK STD 
a) Popis [22] 
INSTA-STIK STD je jednosložkové polyuretanové lepidlo určené pro střešní pláště. Bylo 
vyvinuto za účelem lepení tepelněizolačních desek a syntetických hydroizolačních materiálů 
pro ploché střechy. Lepidlo se dodává v tlakových nádobách a nanáší se za studena. Neobsahuje 
silná rozpouštědla, díky čemuž je kompatibilní s většinou běžně používaných materiálů 
v konstrukci plochých střech. Je vhodné pro lepení tepelněizolačních desek k podkladu, lepení 
tepelněizolačních desek mezi sebou a lepení kompatibilních syntetických hydroizolačních 
vrstev k podkladu. Výhodami lepení oproti mechanickému kotvení je eliminace tepelných 
mostu, eliminace rizika zatékání v místě kotevního prvku, neporušení parotěsnící a podkladní 
nosné vrstvy, nižší pracnost.  
Parametry: 
Barva: světle žlutá 
Doba zaschnutí: 9 minut 
Hustota při volné expanzi: 37 kg/m3 
 
Obrázek 3- Nádoba s lepidlem INSTA-STIK [22] 
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b) Doprava a skladování 
Lepidlo se dodává v tlakových nádobách o hmotnosti 13,6 kg z čeho hmotnost lepidla je 
10,4 kg. Součásti balení je ohebná dávkovací hadice a výtlačná trubice. Doprava na staveniště 
bude zajištěna pomocí užitkového vozu Ford Transit. Tlakové nádoby musí být přepravovány 
ve svislé poloze. Po staveništi budou nádoby přepravovány ručně nebo pomocí staveništního 
jeřábu na paletách. [22], [23] 
Skladování tlakových nádob s lepidlem INSTA-STIK bude stejně jako dopravování ve 
svislé poloze. Dále musí být při skladování zajištěno suché prostředí chráněno před mrazem. 
Teplota vzduchu během skladování by měla být v rozmezí 10 °C až 25 °C. maximální doba 
skladování je 12 měsíců. [22], [23] 
c) Výpočet spotřeby [22] 
Výška budovy 
(m) 
Výška atikové 
zídky (mm) 
Šířka 
obvodového 
pásu střechy 
Vzdálenost mezi 
pruhy lepidla při 
obvodu (mm) 
Vzdálenost mezi pruhy 
lepidla ve střední části 
budovy (mm) 
0 – 6,0 0 – 600 600+ 
1,0 
0 
150 
300 
300 
300 
6,0 – 12,5 
0 – 600 
600 – 1 200 
1 200 + 
2,0 
1,0 
0 
150 
150 
300 
300 
300 
300 
12,5 – 21,5 
0 – 600 
600 – 1 200 
1 200 + 
3,0 
2,0 
1,0 
150 
150 
150 
300 
300 
300 
21,5 – 30,0 
0 – 600 
600 – 1 200 
1 200 + 
4,0 
3,0 
3,0 
150 
150 
150 
300 
300 
300 
Tabulka 1 – Použití střešního lepidla INSTA-STIK pro přichycení izolačních desek [22] 
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Plocha obvodového pásu: 94,4 m2 
Plocha střední části střechy: 82,75 m2 
Plocha koruny atiky: 25,06 
Produktivita 1 balení při nanášení lepidla v pruzích 19 mm – 25 mm v rozestupech 300 mm: 
100 m2 střechy 
Produktivita 1 balení při nanášení lepidla v pruzích 19 mm – 25 mm v rozestupech 150 mm: 
50 m2 střechy 
Počet balení na obvodový pás: 94,4*2/100 = 1,888 balení 
Počet balení na střední část střechy: 82,75*2/100 = 1,655 balení 
Počet balení na korunu atiky: 25,06/100 = 0,251 balení 
Celkový potřebný počet balení: 3,794 => 4 balení 
3.1.2.4 Isover EPS 100 
a) Popis [18] 
Pěnový polystyrén (expandovaný polystyrén) je organická pěna tuhé konzistence s velmi 
nízkou objemovou hmotnosti. Používá se především jako tepelná izolace. Izolační desky Isover 
EPS jsou vyráběny bez použití freonů v samozhášivém provedení. Desky se dodávají ve 
standartních rozměrech 1000 mm x 500 mm nebo 1000 mm x 1000 mm, a požadované tloušťce. 
Spádové klíny se dodávají v rozměrech 1000 mm x 1000 mm a příslušných tloušťkách 
s požadovaným spadem. Spadové klíny určené na atiku budou mít rozměry 1000 mm x 455 
mm, minimální tloušťku 80 mm a spad 3° (5,24 %). 
Parametry: 
Objemová hmotnost 18 – 23 kg/m3 
Barva: bílá 
Faktor difuzního odporu: 30 – 70 
Třída reakce na oheň: E 
Teplotní odolnost: 80 °C 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W/m*K 
Pevnost v tlaku při 10% stlačení: 100 kPa 
Měrná tepelná kapacita: 1270 J/kg*K 
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Obrázek 4- Isover EPS 100 [20] 
 
Obrázek 5- Spadový klín EPS [21] 
b) Doprava a skladování 
Rovné desky EPS budou dodávány v baleních z igelitové fólie o rozměrech 1000 mm x 
1000 mm a maximální výšce 500 mm. V těchto baleních bude 3 m2 tepelné izolace tloušťky 
140 mm nebo 120 mm. Balení spadových klínů bude specifikováno výrobcem po zadání 
zakázky na výrobu klínů na míru. Materiál bude dopraven na staveniště na paletách pomocí 
valníku Iveco Daily. Složen na místo skladování bude ručně a stejně tak nebo pomocí 
staveništního jeřábu bude dopravován na místo zabudování. [18] 
Desky EPS musí být během svého skladování chráněny proti dlouhodobým účinkům 
přímého slunečního záření a dalším vlivům, u kterých hrozí znehodnocení materiálu. 
Skladovány budou na zpevněné skládce a zajištěny proti větru. [18] 
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c) Výpočet spotřeby 
Desky EPS 100 tloušťky 140 mm:  
Potřebný počet desek: 183 ks 
Počet desek v balení: 3 
Potřebný počet balení: 183 / 3 = 61 balení [21] 
Desky EPS 100 tloušťky 120 mm: 
Potřebný počet desek: 2 ks 
Obsah balení: 3 ks 
Potřebný počet balení: 1 ks 
Spádové klíny: 
Dle kladecího plánu: 
klín č.1 – 6 ks 
klín č.2 – 6 ks 
klín č.3 – 10 ks 
klín č.4 – 6 ks 
klín č.5 – 13 ks 
klín č.6 – 9 ks 
klín č.7 – 16 ks 
klín č.8 – 8 ks 
klín č.9 – 20 ks 
klín č.10 – 12 ks 
klín č.11 – 24 ks 
klín č.12 – 10 ks 
klín č.13 – 22 ks  
klín č.14 – 15 ks 
klín č.15 – 24 ks 
klín č.16 – 13 ks 
klín č.17 – 15 ks 
klín č.18 – 9 ks 
klín č.19 – 17 ks 
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Spadové klíny na atiku: 
Šířka klínu: 1 m 
Délka atiky: 54,72 m 
Počet klínů: 54,72 / 1 = 54,72 => 55 ks 
3.1.2.5 GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B.  
a) Popis [24] 
Jedná se o samolepící asfaltový hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu. Jako 
nosná vložka je zde použitá skleněná tkanina o plošné hmotnosti 200 g/m2, díky které má pás 
vysokou pevnost. Horní povrch pásu je opatřen spalitelnou polyethylenovou fólií. Dolní povrch 
je opatřen ochrannou snímatelnou fólií. Tento typ pásu umožňuje aplikaci hydroizolační vrstvy 
z asfaltových pásu bez natavování plamenem, což nachází uplatnění v případě podkladů 
neumožňujících použití plamene (np. dřevo, polystyren). Lepení pásů je také výhodnější 
z hlediska produktivity práce, protože lepení je rychlejší než natavování. Tento asfaltový pás 
nachází uplatnění jako spodní pás hydroizolační vrstvy plochých střech, pojistná hydroizolace 
a parozábrana plochých a šikmých střech nebo izolace proti zemní vlhkosti u nepodsklepených 
objektů s úrovní hydroizolace nad přilehlým terénem. 
Parametry:  
Tloušťka: 3 mm 
Faktor difuzního odporu: 29 000 
Typ asfaltu: modifikovaný 
Výztužná vložka: skleněná tkanina 
Ohebnost za nízkých teplot: -20 °C 
Balení: 10 m2 
Šířka: 1 m 
Délka: 10 m 
Plošná hmotnost: 3,7 kg/m2 
Odolnost proti protrhávání příčně: 300 (±100) N 
Odolnost proti protrhávání podélně: 400 (±100) N 
Pevnost v tahu podélně: 900 (±250) N/50 mm 
Pevnost v tahu příčně: 1100 (±200) N/50 mm 
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Třída reakce na oheň: E 
Tažnost podélně: 12 (±5) % 
Tažnost příčně: 12 (±5) % 
 
Obrázek 6- Složení pásu GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. [24] 
b) Doprava a skladování 
Asfaltový pás GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. je dodáván v rolích po 10 m2. Pásy 
budou dopraveny na staveniště pomocí užitkového vozu Ford Transit. Role musí být 
dopravovány ve svislé poloze. Složení do skladovacích prostor bude provedeno ručně. 
Vnitrostaveništní doprava bude taky prováděna ručně nebo pomocí staveništního jeřábu. 
Skladování rolí musí být stejně jako dopravování ve svislé poloze. Během skladování musí 
být zabráněno vystavení rolí dlouhodobým účinkům povětrností a UV záření. Z těchto důvodů 
budou role asfaltových pásu skladovány v zastřešeném uzamykatelném skladu. 
c) Výpočet spotřeby 
Počet rolí pro plochu střechy: 32 ks 
Počet rolí pro atiku: 6 ks 
Počet rolí pro opracování detailů: 2 ks 
Celkový počet rolí: 40 ks 
3.1.2.6 ELASTEK 40 GRAPHITE 
a) Popis [25] 
Jedná se o hydroizolační asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu. Jako nosná vložka 
je zde použita polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny, díky které 
Bakalářská práce 
45  
má pás velkou rozměrovou stabilitu. Tento asfaltový pás je opatřen retardéry hoření, které 
výrazně omezují šíření plamene a stékání hořící hmoty. Horní povrch pásu je opatřen 
ochranným břidličnatým posypem, který chrání asfaltovou hmotu před UV zářením a snižuje 
povrchovou teplotu. Dolní povrch pásu je opatřen separační polyethylenovou fólií. ELASTEK 
40 GRAPHITE se používá především jako vrchní pás hydroizolační vrstvy střech, složené se 
dvou asfaltových pásů. Aplikuje se celoplošným natavováním na spodní asfaltový pás. 
Parametry: 
Tloušťka: 4,5 mm 
Ohebnost za nízkých teplot: -25 °C 
Šířka: 1 m 
Délka: 7,5 m 
Plošná hmotnost: 5,5 kg/m2 
Odolnost proti protrhávání příčně: 400 (±100) N 
Odolnost proti protrhávání podélně: 300 (±100) N 
Pevnost v tahu podélně: 900 (±250) N/50  
mm 
Pevnost v tahu příčně: 800 (±250) N/50 mm 
Plošná hmotnost vložky: 190 g/m2 
Třída reakce na oheň: E 
Tažnost podélně: 50 (±10) % 
Tažnost příčně: 50 (±10) % 
 
Obrázek 7- Složení pásu ELASTEK 40 GRAPHITE [25] 
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b) Doprava a skladování 
Asfaltový pás ELASTEK 40 GRAPHITE je dodáván v rolích po 7,5 m2. Role budou 
dopraveny na staveniště pomocí užitkového vozu Ford Transit. Role musí být dopravovány ve 
svislé poloze. Složení na staveništi a vnitrostaveništní doprava bude zajištěna ručně nebo 
pomocí staveništního jeřábu. [25] 
Během skladování musí být zajištěna ochrana proti UV záření a dlouhodobému vystavení 
vlivům povětrnosti. Z toho důvodu budou asfaltové pásy skladovány v zastřešeném 
a uzamykatelném skladu. Skladování rolí bude ve svislé poloze. [25] 
c) Výpočet spotřeby [25] 
Počet rolí pro plochu střechy: 40 ks 
Počet rolí pro atiku: 8 ks 
Počet rolí pro opracování detailů a ztratné: 2 ks 
Celkový počet rolí: 50 ks 
3.1.2.7 TOPWET TW 110 BIT S 
a) Popis [26], [27] 
TOPWET 110 BIT S je střešní vpusť určená k odvodnění plochých střech, teras a balkónů. 
Tělo vpusti i ochranný koš jsou vyrobeny polyamidu PA6. Součásti vpusti je integrovaná 
manžeta hydroizolace z SBS modifikovaného asfaltu.  
Parametry: 
DN: 100 
Hmotnost: 2,5 kg 
Výška těla vpusti 210 mm 
Rozměry integrované hydroizolační manžety: 500 mm x 500 mm 
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Obrázek 8- Střešní vpusť TOPWET TW 110 BIT S [28] 
b) Doprava a skladování 
Střešní vpusti TOPWET budou na staveniště dopraveny užitkovým vozem Ford Transit. 
Na staveništi budou uloženy do zastřešeného a uzamykatelného skladu. Na místo zabudování 
budou dopraveny ručně. 
c) Spotřeba 
TOPWET TW110 BIT S – 2ks 
3.1.2.8 TOPWET TWN v220 BIT 
a) Popis [29], [30] 
Jedná se o nástavec střešní vpusti TOPWET TW pro tloušťku tepelné izolace od 40 mm do 
220 mm. Tělo nástavce ve vyrobeno z polyamidu PA6. Nástavec je opatřen manžetou z SBS 
modifikovaného asfaltu pro napojení na hydroizolační vrstvu. Součásti balení je těsnící pryžový 
kroužek. 
Parametry: 
DN: 100 
Hmotnost: 2,47 kg 
Výška: 290 mm 
Rozměry integrované hydroizolační manžety: 500 mm x 500 mm 
Bakalářská práce 
48  
 
Obrázek 9- Nástavec střešní vpusti TOPWET TWN v220 BIT [28] 
b) Doprava a skladování 
Nástavce střešních vpustí TOPWET budou na staveniště dopraveny užitkovým vozem Ford 
Transit. Na staveništi budou uloženy do zastřešeného a uzamykatelného skladu. Na místo 
zabudování budou dopraveny ručně. 
c) Spotřeba 
TOPWET TWN v220 BIT – 2ks 
3.1.2.9 TOPWET TWOP BIT (XL) 
a) Popis [31], [32], [42], [43] 
Jedná se o komínek pro odvětrávaní kanalizace. Prvek je opatřen manžetou z SBS 
modifikovaného asfaltu pro napojení na hydroizolaci. 
Parametry: 
DN: 150; 100; 70 
Výška: 910 mm, 660 mm 
Hmotnost: 3,27 kg, 2,39 kg, 1,97 kg 
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Obrázek 10- Odvětrání kanalizace TOPWET TWOP BIT [28] 
b) Doprava a skladování 
Odvětrání kanalizace TOPWET TWOP BIT (XL) budou na staveniště dopraveny užitkovým 
vozem Ford Transit. Na staveništi budou uloženy do zastřešeného a uzamykatelného skladu. 
Na místo zabudování budou dopraveny ručně. 
c) Spotřeba 
TOPWET TWOP 160 BIT XL – 1 ks 
TOPWET TWOP 110 BIT - 1 ks  
TOPWET TWOP 75 BIT – 2 ks 
3.1.2.10 TOPWET TWOD BIT 
a) Popis [33], [34], [44], [45] 
Základová deska TOPWET TWOD slouží jako vzduchotěsný prostup parozábranou pro 
odvětrávací komínky a prostupy pro kabely značky TOPWET. Prvek ve opatřen manžetou 
z SBS modifikovaného asfaltu pro napojení na parotěsnící vrstvu. 
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Parametry: 
DN: 150; 100; 70 
Výška: 325mm; 297 mm 
Hmotnost: 2,4 kg, 1,97 kg, 1,69 kg 
 
Obrázek 11- Základová deska TOPWET TWOD BIT [28] 
b) Doprava a skladování 
Základové desky TOPWET TWOD BIT budou na staveniště dopraveny užitkovým vozem 
Ford Transit. Na staveništi budou uloženy do zastřešeného a uzamykatelného skladu. Na místo 
zabudování budou dopraveny ručně. 
c) Spotřeba 
TOPWET TWOD 160 BIT – 1 ks 
TOPWET TWOD 110 BIT - 1 ks  
TOPWET TWOD 75 BIT – 2 ks 
3.1.2.11 TOPWET TWPP 75 BIT 
a) Popis [49], [50], [51] 
Pojistné přepady TOPWET TWPP 75 BIT se požívají jako havarijní odvodnění plochých 
střech, balkónů a teras. Tento výrobek je zhotoven z materiálu polyamid PA6/PVC – UV Stabil. 
Výrobek je opatřen bitumenovou manžetou pro napojení na hydroizolační vrstvu. 
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Parametry: 
DN: 70  
Délka: 500 mm 
Hmotnost: 1,46 kg 
 
Obrázek 12 - Pojistný přepad TOPWET TWPP 75 BIT [28] 
b) Doprava a skladování 
Pojistný přepad TOPWET TWPP 75 BIT bude na staveniště dopraven užitkovým vozem 
Ford Transit. Na staveništi bude uložen do zastřešeného a uzamykatelného skladu. Na místo 
zabudování bude dopraven ručně. 
c) Spotřeba 
TOPWET TWPP 75 BIT – 1 ks 
3.1.2.12 EGGER OSB 3  
a) Popis [21], [35] 
Jedná se o desky konstruovány ve třech vrstvách ze štěpek. Horní a spodní vrstva mají 
štěpky orientovány podélným směrem. Ve středové vrstvě jsou štěpky orientovány v příčném 
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směru. Pro spojení štěpek jsou použitá lepidla bez formaldehydů. Mají velmi širokou škálu 
použití, mohou být zabudovány v interiéru i exteriéru.  
Parametry: 
Tloušťka: 22 mm 
Délka: 2500 mm 
Šířka: 1250 mm 
Plocha: 3,125 m2 
Objemová hmotnost: 600 kg/m2 
Faktor difuzního odporu: 250 
Třída reakce na oheň: D 
Součinitel tepelné vodivosti: 0,13 W/m*K 
Hrana: rovná 
Povrch: nebroušený 
 
Obrázek 13- EGGER OSB 3 [35] 
b) Doprava a skladování 
OSB desky budou dopraveny na staveniště pomocí užitkového vozu Ford Transit. Během 
transportu nesmí být nijak poškozeny. Mohou být dopravovány ve svislé i vodorovné poloze. 
Složeny na skládku i dopravovány v rámci staveniště budou ručně nebo pomocí staveništního 
jeřábu.  
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Skladovány budou desky na zpevněné skládce na podkladních hranolech výšky 300 mm. 
Desky budou skladovány na sobě, proloženy latěmi výšky 20 mm do maximální výšky 
skladování 1500 mm. Pro ochranu před povětrnostními vlivy budou desky překryty vodotěsnou 
plachtou. 
c) Výpočet spotřeby 
Potřebná plocha desek: 25,06 m2 
Plocha jedné desky: 3,125 m2 
Potřebný počet desek: 8,019 ks => 9 ks 
3.1.2.13 Atikový plech RS625S SP25 RAL8017 
a) Popis [21] 
Jedná se oplechování atiky z lakovaného pozinkovaného plechu. Plech je lakován lakem 
SP25 hnědé barvy (odstín RAL8017). Oplechování atiky slouží k ochraně konstrukce atiky a 
odvedení s ní vody. 
Parametry: 
Délka: 2 bm 
Tloušťka: 0,5 mm 
Rozvinutá šířka: 685 mm 
 
 
Obrázek 14- Oplechováni atiky 
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b) Doprava a skladování 
Oplechování atiky bude dopraveno na staveniště pomocí užitkového vozu Ford Transit. 
Složeny na místo uskladnění i dopravovány v rámci staveniště budou ručně nebo pomocí 
staveništního jeřábu. 
Atikové plechy budou skladovány v suchém, zastřešeném a uzamykatelném skladu. Tyto 
prvky budou skladovány ve vodorovné poloze. 
c) Výpočet spotřeby 
Potřebná délka: 47,34 m 
Délka jednoho prvku: 2 m 
Potřebný počet prvků: 23,67 => 24 ks 
3.1.2.14 FAKRO výlez na plochou střechu DRL + XRD /W + půdní schody 
LML Lux 
a) Popis [36], [37] 
Výlez DRL v kombinaci se schody LML umožňují pohodlný výstup na plochou střechu. 
Rám střešního výlezu je vyroben z vícekomorových PVC profilů vyplněných tepelnou izolací. 
Z bezpečnostních důvodů je hrana rámu opatřena protiskluzovou páskou. Půdní schody LML 
jsou složeny z kovového žebříku s protiskluzovou úpravou, dřevěného rámu a poklopu. Díky 
zvedacímu rámu XRD je možné střešní výlez dostat až nad úroveň tepelné izolace. 
Parametry DRL: 
Vnější rozměry: 900 mm x 1750 mm 
Součinitel prostupu tepla: 0,67 W/m2*K 
Otevření křídla: 60° 
Maximální sklon střechy: 5° 
Parametry LML: 
Vnější rozměry: 686 mm x 1286 mm 
Maximální zatížení: 200 kg 
Součinitel prostupu tepla: 1,1 W/m2*K 
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Tloušťka tepelné izolace: 3 cm 
Tloušťka poklopu: 3,6 cm 
 
Obrázek 15- FAKRO DRL + LML [37] 
b) Doprava a skladování 
Střešní výlez, zvedací rámy a půdní schody budou na staveniště dopraveny pomocí 
užitkového vozu Ford Transit. Oba tyto prvky budou uloženy do zastřešeného uzamykatelného 
skladu. Na místo zabudování budou dopraveny buď ručně nebo pomocí jeřábu na paletě.  
c) Spotřeba 
FAKRO střešní výlez DRL 70x130 – 1 ks 
FAKRO půdní schody LML Lux 70x130 – 1 ks 
FAKRO zvedací rám XRD 70x130 – 2 ks 
3.1.2.15 Isover AK 
a) Popis [40], [20] 
Isover AK je atikový klín z minerálních vláken pro vytvoření přechodu hydroizolace mezi 
horizontální a vertikální konstrukci plochých střech.  
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Rozměry: 80x80x1000 
 
Obrázek 16- Atikový klín [20] 
b) Doprava a skladování 
Atikové klíny budou na staveniště dopraveny pomocí užitkového vozu Ford Transit. 
V rámci staveniště budou přepravovány ručně nebo pomocí staveništního jeřábu. Skladovány 
budou spolu s tepelnou izolací na odvodněné skládce a chráněny před povětrnostními vlivy. 
c) Spotřeba  
Potřebná délka Atikového klínu: 53 m 
3.1.2.16 Kotvící bod TOPSAFE TSL-500-BSR10 
a) Popis  
Jedná se kotvící bod z nerezové oceli určen pro aplikaci na plochých střechách s nosnou 
konstrukcí z betonu. Prvek se skládá z ocelového sloupku o průměru 42 mm, kotvícího oka a 
základny o rozměrech 150 mm x 150 mm s předvrtanými otvory. Délka kotvícího bodu je 500 
mm. [46] 
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Obrázek 17- Kotvící bod TSL-500-BSR10 [46] 
b) Doprava a skladování 
Kotvící body budou dopraveny na staveniště pomocí užitkového vozu Ford Transit a 
uskladněny v krytém a uzamykatelném skladě. Dopravovány budou ručně. 
c) Spotřeba 
Potřebný počet prvků: 9 ks 
3.1.2.17 Nerezové lano TOPSAFE TSL-L8 
a) Popis 
Nerezové lano tloušťky 8 mm určené pro zabezpečovací systémy. [46] 
b) Doprava a skladování 
Lano bude dopraveno na staveniště pomocí užitkového vozu Ford Transit a uskladněno 
v krytém a uzamykatelném skladě. Dopravováno bude ručně. 
c) Spotřeba 
Potřebná délka lana: 32,7 m 
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3.1.2.18 Ostatní prvky 
a) Výpis prvků 
Kotevní svorníky M8x200 – 118 ks 
Kovová sítka FIS H 12x1000 L – 12 ks 
Chemická kotva Fischer FIS VL 300 T – 10 ks 
Natloukací hmoždinka 50x95mm pro kotvení tepelné izolace a hydroizolace – 55 ks  
Příponky z pozinkovaného plechu r.š. 165 mm – 55 ks 
Příponky z pozinkovaného plechu r.š. 185 mm – 55 ks 
Lepenkový pozinkovaný hřebík 2,8 mm x 25 mm – 220 ks 
Těsnící manžeta TOPWET TWUP 43 – 9 ks 
b) Doprava a skladování 
Prvky budou dopraveny na staveniště roztřízené v krabičkách a taktéž skladovány 
v zastřešeném uzamykatelném skladě. 
3.1.3 Pracovní podmínky 
Z ustanovení vycházejících z nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky není možno pracovat na střeše za bouře, deště, sněžení nebo pokud hrozí vznik 
námrazy. Dále je nutno přerušit práce za silného větru rychlosti nad 11 m/s. Také není možno 
pracovat, pokud dohlednost je menší než 30 m nebo teplota prostředí klesne pod -10 °C. [38] 
3.1.3.1 DEKPRIMER 
Asfaltový penetrační nátěr DEKPRIMER lze aplikovat na podkladní konstrukci pouze za 
suchého počasí za minimální teploty vzduchu 5 °C. Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, 
soudržný, bez ostrých výčnělků. Pokud podklad tyto podmínky nesplňuje je třeba ho opravit. 
Dále je třeba odstranit stopy oleje, tuku nebo jiných nečistot. Zdivo atiky musí být omítnuté a 
povrch omítky vyhlazen. [16] 
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3.1.3.2 GLASTEK 40 AL MINERAL 
Provádění parozábrany a pojistné hydroizolace z asfaltových pásů GLASTEK 40 AL 
MINERAL by nemělo probíhat za deště, sněhu, námrazy nebo silného větru. Teplota vzduchu, 
asfaltového pásu a podkladu by během realizace neměla být nižší než 5 °C. Doporučená 
maximální teplota povrchu pásu by neměla přesáhnout 50 °C, což odpovídá asi teplotě vzduchu 
25 °C ve stínu. Podklad pro natavování tohoto asfaltového pásu musí být opatřen asfaltovým 
penetračním nátěrem DEKPRIMER, nebo jej lze natavovat na jiný asfaltový pás z SBS 
modifikovaného asfaltu nebo oxidovaného asfaltu. [17], [39] 
3.1.3.3 Lepení desek EPS 100 pomocí lepidla INSTA-STIK STD 
Lepidlo INSTA-STIK STD lze aplikovat v rozmezí teplot 5 °C až 35 °C. Pro dosažení 
optimálních výsledků je doporučeno, aby se teplota lepící hmoty pohybovala v rozmezí 18 °C 
až 25 °C. Podklad pro aplikaci lepidla musí být čistý, bez prachu, mastnot nebo jiných nečistot. 
Nepřípustný je mokrý podklad. [22], [23] 
3.1.3.4 GLASTEK 30 STICKER G.B. 
Během provádění vrstvy spodního pásu GLASTEK 30 STICKER G.B. hydroizolace 
ploché střechy je minimální doporučená teplota vzduchu, pásu a podkladu 10 °C. Maximální 
doporučená teplota pásu je totožná jak v případě ostatních pásů z modifikovaného asfaltu, tedy 
50 °C. Podklad pro lepení samolepících pásů musí být čistý, bez prachu, mastnot nebo jiných 
nečistot a vody. [24], [39]  
3.1.3.5 ELASTEK 40 GRAPHITE 
Realizace vrstvy vrchního pásu ELASTEK 40 GRAPHITE hydroizolace ploché střechy by 
měla probíhat v rozmezí minimální doporučené teploty vzduchu, pásu a podkladu 5 °C a 
maximální doporučené teploty pásu 50 °C. Podklad pro natavování musí být čistý, suchý, bez 
mastnot.  
3.1.4 Převzetí pracoviště 
Staveniště převezme vedoucí pracovní čety tedy mistr. O převzetí pracoviště bude sepsán 
protokol a provede se zápis do stavebního deníku. Před převzetí staveniště musí být dokončena 
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a dostatečně vyzrálá především stropní konstrukce na třetím nadzemním podlažím. Dále je 
potřeba aby byla vyzděna a omítnutá atika. Stavbyvedoucí nebo osoba jím pověřena před 
převzetím provede kontrolu stropní konstrukce a atiky. Kontrolovat bude shodnost rozmístění 
a rozměrů všech prostupu stropní konstrukcí s projektovou dokumentací. Dále také předmětem 
kontroly bude kvalita a rovinnost povrchu stropní konstrukce. U atiky se zkontroluje její výška, 
rovinnost povrchu, umístění a rozměry otvoru pro pojistný přepad.  
3.1.5 Složení pracovní čety 
Na realizaci střešního pláště budou pracovat následující pracovníci: 
mistr – 1x 
proškolený izolatér – 2x 
pomocný pracovník – 1x 
v případě potřeby jeřábník – 1x 
3.1.6 Pracovní nářadí a pomůcky 
○ hořák a propanbutanová láhev – 1x 
 
Obrázek 18- Hořák na propan butan [21] 
○ přítlačný váleček na přesahy asfaltových pásů – 1x 
 
Obrázek 19- Váleček na asfaltové pásy [21] 
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○ přítlačný váleček na samolepící asfaltové pásy – 1x 
 
Obrázek 20- Váleček na samolepící asfaltové pásy [21] 
○ Kombinované kladivo DEWALT SDS Max 45 mm – 1x 
 
Obrázek 21- Kombinované kladivo [21] 
○ Ruční řezačka polystyrenu HotKnife 250 mm – 1x 
 
Obrázek 22- Řezačka na polystyren [21] 
○ kladivo - 2x 
○ nůžky na plech – 1x 
○ pilka na dřevo – 1x 
○ FatMax nůž se zasouvací čepelí – 2x 
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○ malířský váleček – 3x 
○ svinovací metr 5 m – 4x 
○ měřicí pásmo 20 m – 1x 
○ popisovač – 4x 
○ ocelová trubka průměru 60 mm délky 900 mm 
○ izolatérská špachtle 
○ ochranný oděv včetně svářečských rukavicí – 4x 
3.1.7 Pracovní postup 
a) Nanesení penetrace DEKPRIMER 
Asfaltová penetrační emulze DEKPRIMER se nanese na místa, kde bude natavena 
parozábrana z asfaltových pásů. Před nanášením je nutné obsah nádoby důkladně promíchat. 
Následně se emulze nanese na betonový podklad nebo omítnuté zdivo pomocí válečku. Nanáší 
se celoplošně v jedné vrstvě konstantní tloušťky. [16] 
b) Osazení střešních vtoků, prostupů parozábranou a pojistného přepadu 
Po zaschnutí penetrace DEKPRIMER lze pokračovat v pracích na střeše. Ze střešních 
vtoků TOPWET TW 110 BIT se odstraní ochranný koš, který se později osadí do nástavců 
TOPWET TWN v220 BIT a osadí se je do připravených prostupů ve stropní konstrukci. Vtoky 
se přikotví pomocí šroubů přes otvory v přírubě vtoků. Dále se osadí základové desky 
TOPWET TWOD BIT do otvorů ve stropní konstrukci a přikotví se obdobně jako střešní vtoky 
pomocí kotevních šroubů. Poté se osadí pojistný přepad do otvoru v atice a přikotví pomoci 
kotvících šroubů. Volný prostor mezi stropní konstrukcí a vtoky, prostupy parozábranou nebo 
pojistným přepadem se vypění montážní PUR pěnou. Následně se provede natavení asfaltových 
integrovaných přírub střešních vtoků základových desek a pojistných přepadů k podkladu 
pomocí hořáku s propan butanovou lahví. 
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c) Osazení střešního výlezu 
Nejprve budou osazeny půdní schody FAKRO LML Lux, a to dle příslušného 
montážního návodu, který je součásti balení. Poté se osadí zvedací rámy FAKRO XRD/W a 
na ně střešní výlez FAKRO DRL opět podle příslušných montážních návodů, které jsou 
součásti dodávky. [37], [40], [41], [48] 
d) Natavení parozábrany 
Z realizaci parozábrany lze začít až po vyschnutí penetrace DEKPRIMER v celé ploše. 
Kladení pásů GLASTEK AL 40 MINERAL bude započato v jihozápadním rohu střechy a bude 
se pokračovat dle obrázku č. 21. Pás se rozvine zarovná na místo, kde bude nataven. V místě 
budoucího T spoje se roh spodního pásu seřízne pod úhlem 45 ° ve vzdálenosti cca 60–80 mm 
od rohu.  Od jednoho konce do poloviny se navine na ocelovou trubku. Následně se bodově 
natavuje za postupného rozvíjení. Poté se to samé opakuje s druhou polovinou pásu. Celkem 
by měl být každý pás nataven v pěti bodech o průměru 1 m. Pásy se natavují s podélným 
přesahem 80 mm a příčným přesahem 100 mm. Během realizace spojů jsou zapotřebí dva 
pracovníci, jeden nadzvedává pás izolatérskou špachtlí a současně pomocí hořáku natavuje 
asfaltovou hmotu, druhý přítlačným válečkem projíždí po spoji. Při provádění příčného spoje 
se nahřívá i spodní pás z důvodu, aby jemnozrnný posyp klesl do asfaltové hmoty. Vždy se 
provede nejdříve podélný spoj, potom příčný, a nakonec rohový T spoj. V místě střešních vtoků 
a prostupů parozábranou se pásy nataví na integrované asfaltové příruby příslušných prvků. 
[39] 
Po provedení parozábrany v ploše střechy následuje opracování atiky. Za tímto účelem se 
pásy nařežou na pruhy potřebné délky. Pásy se na atiku natavují odspoda. Spoj mezi 
vodorovným a svislým pásem musí mít 80 mm. Podélné spoje se provádí stejné jako v ploše 
střechy, tedy 80 mm. [39] 
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Obrázek 23- Schéma kladení parozábrany  
Poslední etapou provádění parozábrany je opracování vnitřních a vnějších rohů atiky. Za 
tímto účelem se nařežou speciální tvarovky zobrazeny na obrazcích níže. Začne se s vnitřními 
rohy. Tam se nejdříve nataví do koutu univerzální tvarovka 3, následně na svislou hranu koutu 
a korunu atiky univerzální tvarovka 2. Dále na korunu atiky se nataví koutovou tvarovku 2 a 
její nastřižený roh se nataví na svislou hranu koutu. Nakonec se nataví koutová tvarovka 1a a 
1b. Vnější kout se opracuje následovně. Nejdříve se nataví na roh atikové konstrukce 
univerzální tvarovku 1, následně na hranu rohu a korunu atiky univerzální tvarovku 2. Nakonec 
se nataví z obou stran rohu rohové tvarovky 1a a 1b. Tvary tvarovek jsou zobrazeny na 
obrázcích č. 28 až 31. [39]  
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e) Kotvení kotvících bodů TOPSAFE 
Kotvící body budou přikotveny pomocí chemické kotvy. Po vyznačení místa kotvícího 
bodu se provede předvrtání čtyř otvorů pro chemickou kotvu. Předvrtání se provede vrtákem o 
průměru 12 mm do hloubky 60 mm. Poté se do otvoru vloží závitovou tyč spolu s chemickým 
kotvícím prostředkem. Po zaschnutí se osadí kotvící bod a zajistí se pomocí matice s podložkou. 
Stejně se postupuje v případě všech kotvících bodů TOPSAFE TSL-500-BSR10.  
f) Lepení desek tepelné izolace z EPS 
Další etapou je realizace tepelněizolační a současně spádové vrstvy z pěnového 
polystyrenu. Polystyrenové desky a spadové klíny budou připevněny k podkladu pomocí 
lepidla INSTA-STIK STD. Před nanesením lepidla se nádoba důkladně protřepe, aby došlo 
k promíchaní lepicí hmoty. Následně se k nádobě připojí aplikační zařízení, které je součásti 
balení. Během přípravy pro aplikaci a během samotné aplikace lepidla je nutno postupovat dle 
návodu, který je rovněž součásti balení. Lepidlo se nanáší na podklad v pruzích šířky 19–25 
mm. Vzdálenost pruhů lepidla je v oblasti do 2 metrů od atiky 150 mm, ve střední části střechy 
300 mm. Na lepidlo se položí polystyrenové desky a hned se po desce přejde, aby došlo 
k rozprostření lepidla do co největší plochy. Deska musí být položena do lepidla nejpozději 3 
minuty po nanesení lepidla. Lepidlo se vytvrzuje v závislosti na klimatických podmínkách po 
dobu 20–45 minut. Během vytvrzování je vhodně po deskách procházet v intervalech 5-7 
minut. Jako první se položí desky o rozměrech 1000 mm x 1000 mm x 120 mm do místa 
budoucích střešních vpustí. Poté se pokračuje s kladením spádových klínů dle kladecího plánu 
na obrázku č. 23. [22], [23] 
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Obrázek 24- Kladecí plán spadových klínů z EPS 
Druhou vrstvu budou tvořit rovné desky z pěnového polystyrénu o rozměrech 1000 mm x 
1000 mm x 140 mm. Pro používání lepidla INSTA-STIK STD platí stejná pravidla jak při lepení 
první vrstvy tepelné izolace s tím, že je potřeba aby pruhy lepidla byly nanášeny ve směru 
kolmém na pruhy lepidla první vrstvy tepelné izolace. S kladením desek se začne u v toku a 
končí u atiky. Kladecí plán, dle kterého je třeba postupovat, je zobrazen na obrázku č. 24. 
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Obrázek 25- Kladecí plán desek z EPS 
Posledním krokem je lepení tepelné izolace ve spádu na atiku. Pravidla pro zacházením 
s lepidlem jsou opět shodná s lepením rovných polystyrenových desek.  
g) Osazení nástavců střešních vtoků a větracích komínků 
Nástavce střešních vtoků TOPWET TWN v220 BIT je potřeba zapustit do tepelné izolace 
tak aby dolní hrana integrované manžety byla v jedné rovině s hranou tepelné izolace v jejím 
okolí. Následně se přikotví pomocí kotevních šroubů s plastovou podložkou. Větrací komínky 
se do tepelné izolace nezapouští a kotví se obdobně jako střešní vtoky. 
h) Provedení hydroizolace 
Hydroizolační vrstva se bude skládat ze dvou vrstev asfaltových pásů. První vrstvu bude 
tvořit samolepící asfaltové pásy GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. Pás se rozvine a umísti 
do polohy ve které má být přilepen. V místě budoucího T spoje se roh spodního pásu seřízne 
pod úhlem 45 ° ve vzdálenosti cca 60–80 mm od rohu. Následně se postupně strhává fólie 
z dolního povrchu pásu a pomocí válečku se přitlačuje pás k podkladu. Stejně jako v případě 
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natavování pásů se nejdříve přilepí pás v ploše a následně se opracují spoje. Podélné spoje 80 
mm se realizují lepením. Příčné spoje 100 mm se provádí tak že se pomocí hořáku spálí PE 
fólie na spodní pásů a pak se na něj nalepí horní pás. Pásy se kladou dle obrázku č. 24. Na 
integrovanou manžetu nástavců střešních vtoků i větracích komínků se nataví přířez asfaltového 
pásu GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. jak je zobrazeno na detailu A výkresu č.10. 
Napojení hydroizolace na střešní výlez se provede pomocí pásků z asfaltových pásů natavených 
na rám střešního výlezu. S kladením se začne u vtoku a pokračuje se směrem k atice. Pásy se 
kladou kolmo na směr spádu. Jako poslední se kladou pásy v úžlabí střešních rovin. Kladecí 
plán je zobrazen na obrázku č. 25. Během provádění úžlabí se spodní pás lehce nahřeje hořákem 
aby došlo ke spálení PE fólie. Poté se až nalepí pás v úžlabí střešních rovin. [39], [41] 
Následuje opracování atiky. Nejdříve se položí OSB desky na korunu atiky a přikotví se 2 
kotvami na bm, Poté se položí na sucho přechodové atikové klíny pod atiku. Následně se nalepí 
pásy v plochách mimo kouty a rohy. Pásy se lepí odspoda směrem nahoru na korunu atiky. 
Přesah na horizontální vrstvu v ploše střechy musí být minimálně 80 mm za atikový klín. Na 
svislé konstrukci je třeba samolepící pásy kotvit a to minimálně 3 kotvami na m2. Posledním 
krokem je opracování koutů a rohů atiky. Během lepení pásů v detailech na sebe je s třeba stejně 
jako v případě příčných přesahů spálit PE fólií na spodním pásu. Začne se s vnitřními kouty. 
Zde se nejdříve nalepí univerzální tvarovka 3 do koutu, následně se na hranu koutu a korunu 
atiky nalepí univerzální tvarovka 2. Na korunu atiky se poté nalepí koutová tvarovka 2 a její 
nastřižený roh se zahne dolů a přilepí se na svislou plochu koutu atiky. Nakonec se z obou stran 
koutu nalepí koutové tvarovky bez posypu 1a a 1b. Dále je na řadě opracování vnějších koutů. 
Tady se začne univerzální tvarovkou 1 kterou se nalepí na hranu rohu atiky. Potom se nalepí 
univerzální tvarovka 2 na hranu rohu a korunu atiky. Jako poslední se nalepí z obou stran rohu 
atiky rohové tvarovky 1a a 1b. Tvary tvarovek jsou zobrazeny na obrázcích č. 28 až 31. [39] 
Bakalářská práce 
69  
 
Obrázek 26- Schéma kladení GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. 
Po provedení první vrstvy hydroizolace se bude pokračovat druhou vrstvou, tentokrát 
z asfaltových pásů ELASTEK 40 GRAPHITE. S pokládkou se začne opět u vtoku. Postup 
natavování pásů v ploše střechy je shodný jak v případě parozábrany. Pás se tedy rozvine a 
srovná se na místě kde má byt nataven. V místě budoucího T spoje se roh spodního pásu seřízne 
pod úhlem 45 ° ve vzdálenosti cca 60–80 mm od rohu. Následně se pás z jedné strany sroluje 
na ocelovou trubku do poloviny své délky. Poté se za postupného nahřívání dolního povrhu 
hořákem s propanbutanovou láhví rozvijí. Dále se pokračuje identicky s druhou polovinou 
pásu. Pásy se natavuje celoplošně nejdříve v ploše a spoje se realizují nakonec. Podélný spoj 
musí mít 80 mm a příčný spoj 100 mm. Spoje se provádí tak, že jeden izolatér nadzvedává pás 
pomocí izolatérské špachtle a současně natavuje dolní povrch psu pomocí hořáku, druhý 
projíždí po spoji přítlačným válečkem. Nejdříve se provádí podélný spoj, potom příčný spoj a 
roh až nakonec. Jako první se nataví přířez o délce 1 m na rovnou plochu u vtoku, poté se 
pokračuje k atice kladením pásů ve směru kolmém na spád střešní roviny. Je potřeba dodržet 
přeložení pásů první a druhé vrstvy o polovinu šířky pásu. Jako poslední se kladou pásy v úžlabí 
střešních rovin. Kladecí plán je zobrazen na obrázku č. 27. Prostupy kotvících bodů TOPSAFE 
hydroizolací se se řeší pomocí těsnících manžet TOPWET TWUP 43. Ty se nasunou na sloupek 
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kotvícího bodu a na ně se ve střešní rovině nataví přířez z asfaltového pásu s přesahem 
minimálně 100 mm přes manžetu. U vrcholu svislé části manžety se je stáhne pomocí nerezové 
stahovací pásky. [39] 
 
Obrázek 27- Kladení pásů [39] 
Po provedení hydroizolační vrstvy v horizontální ploše střechy se přistoupí k opracování 
atiky. Zde se pásy natavují nejdříve v ploše atiky a následně se provede opracování koutů. Pásy 
na se na atiku natavují odspodu směrem nahoru na korunu atiky. Dole je potřeba dodržet přesah 
na horizontální izolaci minimálně 80 mm za spoj pásů GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. 
Horní pás hydroizolace by měl být i na atice vystřídán o polovinu šířky se spodním pásem. Nyní 
se přistoupí k opracování koutů a začne se vnitřními kouty. Zde se do koutu nataví univerzální 
tvarovka 3, následně na svislou hranu koutu a korunu atiky se nataví univerzální tvarovka 4. 
Poté se nataví na atiku koutová tvarovka 3. Nakonec se z obou stran do koutu nataví koutové 
tvarovky 4a a 4b. V případě vnějších rohu se postupuje následovně. Nejdříve se na roh nataví 
univerzální tvarovka 3. Následně se na roh a korunu atiky nataví univerzální tvarovka 4. Poté 
se na atiku nataví čtvercový přířez. Nakonec se na roh z obou stran nataví rohové tvarovky 2a 
a 2b. Tvary tvarovek jsou zobrazeny na obrázcích č. 28 až 31. [39] 
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Obrázek 28- Schéma kladení ELASTEK 40 GRAPHITE 
 
Obrázek 29- Speciání tvarovky 1 [39] 
Bakalářská práce 
72  
 
Obrázek 30- Speciální tvarovky 2 [39] 
 
Obrázek 31- Speciální tvarovky 3 [39] 
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Obrázek 32- Speciální tvarovky 4 [39] 
i) Oplechování atiky  
Jako poslední z prací na střešním plášti se provede oplechování atiky. Jako první se osadí 
a přibijí do OSB desek na atice příponky. Příponky budou vždy 2 na bm. Na příponky se poté 
osadí atikové plechy, které se vzájemně spojí pájením. 
3.1.8 Jakost a kontrola kvality 
Kontroly bude provádět stavbyvedoucí nebo vedoucí pracovní čety. O kontrole se provede 
zápis do stavebního deníku. Bude prováděná kontrola vstupní, mezioperační a výstupní. Každá 
vrstva střešního pláště musí být zkontrolovaná před jejím zakrytím další vrstvou.  
3.1.8.1 Vstupní kontrola 
Vstupní kontrola bude provedená během přejímky pracoviště. Předmětem kontroly bude 
stropní konstrukce nad posledním nadzemním podlažím a konstrukce atiky. U stropní 
konstrukce se bude kontrolovat rovinnost a soudržnost povrchu, zda je rozmístění a rozměry 
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otvorů v souladu s projektovou dokumentací. U atikové konstrukce se bude kontrolovat výška, 
svislost, rovinnost a soudržnost povrchu koruny atiky.  
3.1.8.2 Mezioperační kontrola 
a) DEKPRIMER 
Před použitím se zkontroluje, zda není nádoba nějak poškozena a také datum výroby. 
Asfaltová penetrace smí být skladována maximálně po dobu 6 měsíců. Po provedení nátěru se 
provede vizuální kontrola, zda je penetrace aplikovaná rovnoměrně v celé ploše, na kterou 
budou natavovány asfaltové pásy. 
b) GLASTEK AL 40 MINERAL 
Před natavováním asfaltových pasů je potřeba vizuálně zkontrolovat jednotlivé role, zda 
nejsou mechanicky poškozeny, nebo zda nemají nějakou vadu z výroby. Po provedení 
parozábrany se kontroluje přídržnost k podkladu spoje pásů. Zde se měří délka přeložení a 
pomocí izolatérské špachtle kvalitu svaření spoje, a to tažením po spoji s mírným tlakem proti 
spoji. Dále se taky vizuálně kontroluje, zda nedošlo k propálení pásů během natavování, nebo 
k mechanickým poškozením během pohybu na střeše. [39] 
c) EPS 100 
Opět se provede vizuální kontrola materiálu před zabudováním. Během realizace spádové 
vrstvy je shodnost kladení s kladecím plánem. U lepidla se kontroluje, zda není nádoba 
poškozena. Dále je třeba dodržet interval mezi nanesením lepidla a položením polystyrenové 
desky, který činí maximálně 3 minuty. Kontroluje se také zda jsou polystyrenoví dílce kladeny 
ve vrstvách nad sebou na vazbu. Po provedení tepelněizolační a spádové vrstvy se provede 
celková vizuální kontrola a kontrola spádů. [22] 
d) GLASTEK 30 STICKER ULTRA G.B. a ELASTEK 40 GRAPHITE 
U hydroizolační vrstvy je bude zvlášť kontrolovat spodní a vrchní vrstva. Kontroly 
jednotlivých vrstev jsou shodné s kontrolou parozábrany. Bude se tedy kontrolovat materiál 
před zabudováním, po provedení vrstvy se vždy zkontroluje přídržnost k podkladu, kvalita 
spojů a absence poškození pásů plamenem nebo mechanickými prostředky. [39] 
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c) Další prvky na střeše 
V případě dalších prvků jako jsou prostupy střešním pláštěm, střešní vtoky, oplechování 
atiky se vždy před zabudováním provede vizuální kontrola, zda není výrobek poškozen. Po 
zabudování se opět provede vizuální kontrola, zda nedošlo k poškození během montáže. 
3.1.8.3 Výstupní kontrola 
Výstupní kontrolu provádí stavbyvedoucí. Provádí se kontroly těsnosti hydroizolační 
vrstvy, správné provedení detailů a napojení na prostupy střešním pláštěm. Dále se kontroluje 
správné vyspádování střešní roviny. 
3.1.9 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Veškeré práce na staveništi musí být prováděny v souladu s uvedenými bezpečnostními 
předpisy:  
○ Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
[13] 
○ Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [38] 
○ Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích [14] 
 Všichni pracovníci budou před započetím prací řádně proškoleni o pravidlech BOZP a 
podepíši, že byli s těmito pravidly seznámeni. O tomto proškolení bude proveden zápis do 
stavebního deníku. Během prací budou pracovníci používat ochranný oděv a pomůcky.  
Za účelem zabránění pádu osob nebo předmětů z výšky, bude po obvodu střechy zřízeno 
dočasné rámové zábradlí se síti do výšky 800 mm nad atiku.  
3.1.10 Ekologie  
Z veškerými odpady vzniklými během realizace střešního pláště bude zacházeno dle 
následujících předpisů: Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
a Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. [10], [11] 
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3.2. Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu 
realizace ploché střechy 
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3.3. Položkový rozpočet pro technologickou etapu realizace ploché 
střechy 
Bakalářská práce 
78  
 
 
Stavba: 001
Objekt: 001
Rozpočet: 001
Objednatel: IČO:
DIČ:
Zhotovitel: IČO:
DIČ:
Vypracoval:
Rozpis ceny
HSV
PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady
Celkem
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % CZK
Snížená DPH 15 % CZK
Základ pro základní DPH 21 % CZK
Základní DPH 21 % CZK
Zaokrouhlení CZK
Cena celkem s DPH CZK
v dne 16.04.2018
Za objednateleZa zhotovitele
69 717,00
464 780,48
0,00
464 780,48
534 497,00
0,00
0,00
Plochá střecha
Položkový rozpočet stavby
0,00
-0,48
464 780,48
0,00
Bytový dům Chotěbuz
Bytový dům
Celkem
0,00
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Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem %
712 PSV 191 678,88 41
713 PSV 149 572,24 32
721 PSV 6 892,62 1
762 PSV 10 185,82 2
764 PSV 38 224,80 8
766 PSV 13 619,73 3
767 PSV 54 606,39 12
Cena celkem 464 780,48 100
Konstrukce zámečnické
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Povlakové krytiny
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S: 001
O: 001
R: 001
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 712 Povlakové krytiny 191 678,881 712311106RZ3 Povlaková krytina střech do 10°, asfalt .pen.emulze, 
včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2
m2 229,81240 21,80 5 009,91
Plocha střechy : 16,1*10,5+8,1*1 177,15
Koruna atiky : 11,38*0,44*2+16,1*0,44+3,56*0,44*2+1,44*0,44*2+8,1*0,44
25,0624
Atika - svislá plocha : (16,1+10,5*2+4*2+1*2+8,1)*0,5 27,6
2 712341559RV1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 
vrstva - včetně dodávky Elastek 40 graphite
m2 218,77240 289,50 63 334,61
Položka pořadí 11 : 218,77240 218,7724
3 712341659RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově, 1 
vrstva - materiál ve specifikaci
m2 229,81240 76,60 17 603,63
Položka pořadí 1 : 229,81240 229,8124
4 712348101RT2 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu, 
napojení trubky DN 75 mm
kus 2,00000 1 191,00 2 382,00
5 712348101RT3 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu, 
napojení trubky DN 110 mm
kus 1,00000 1 243,00 1 243,00
6 712348101RT4 Komínek odvětrání kanalizace s manžetou z asf.pásu, 
napojení trubky DN 150 mm
kus 1,00000 1 295,00 1 295,00
7 712348103RT2 Atiková propust s mřížkou a manžetou z asfalt .pásu, DN 75 mm kus 1,00000 1 531,00 1 531,008 712348105RT2 Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu, 
průměr prostupu 75 mm
kus 2,00000 1 115,00 2 230,00
9 712348105RT3 Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu, 
průměr prostupu 110 mm
kus 1,00000 1 146,00 1 146,00
10 712348105RT4 Prostup parozábranou s manžetou z afaltového pásu, 
průměr prostupu 150 mm
kus 1,00000 1 167,00 1 167,00
11 712351111RT5 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem, 
včetně dodávky asfal.pásu Glastek 30 sticker ultra
m2 218,77240 257,00 56 224,51
Plocha střechy : 16,1*10,5+8,1*1 177,15
Atika - svislá plocha : 0,3*55,2 16,56
Koruna atiky : 11,38*0,44*2+16,1*0,44+3,56*0,44*2+1,44*0,44*2+8,1*0,44
25,0624
12 628522691R Pás modifikovaný asfalt  Glastek AL 40 mineral m2 229,81240 152,50 35 046,39
Položka pořadí 3 : 229,81240 229,8124
13 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 3,31658 1 045,00 3 465,83
Díl: 713 Izolace tepelné 149 572,2414 713141124R00 Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá m2 379,36240 124,50 47 230,62
Plocha střechy : (16,1*10,5+8,1*1)*2 354,3
Koruna atiky : 11,38*0,44*2+16,1*0,44+3,56*0,44*2+1,44*0,44*2+8,1*0,44
25,0624
15 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 4,41600 28,00 123,65
Atikový klín : 55,2*0,08 4,416
16 28375704R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 1000 mm m3 24,76100 2 040,00 50 512,44
16,1*10,5*0,14+8,1*1*0,14-1*1*0,02-1*1*0,02 24,761
Položkový rozpočet 
Bytový dům Chotěbuz
Bytový dům
Plochá střecha
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17 28375971R Deska spádová EPS 100 m3 21,22621 2 260,00 47 971,23
0,9*0,173*5,75 0,89528
0,1*0,143*4,75 0,06793
((3,222*0,143*4,75)/3)*2 1,45903
((3,15*0,173*5,75)/3)*2 2,08898
1*0,173*3,9 0,6747
(((5,75*0,173*3,9)/3)-(1*0,678/2*0,143+(1*0,03*0,678)/3))*2 2,47584((4,75*0,173*3,9)/3)*2 2,13655
((3,9*0,173*4,75)/3)*2 2,13655
4,75*1*0,173 0,82175
((4,75*0,173*3,15)/3)*4 3,45135
3,15*0,173*1 0,54495
((5,75*0,173*3,15)/3)*2 2,08898
(((0,08+0,104)*0,455)/2)*56,96 2,38435
18 63152906R Klín atikový přechodový ISOVER AK 80x80x1000 mm m 55,20000 50,90 2 809,68
55,2 55,2
19 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,02964 898,00 924,62
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 6 892,6220 721231113RT4 Vtok střešní TW v povlak.krytině, zatepl. v.220 mm, 
průměr 75-125 mm
kus 2,00000 3 445,00 6 890,00
21 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m t 0,00424 618,00 2,62
Díl: 762 Konstrukce tesařské 10 185,8222 762441113R00 Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,hmoždinkami m2 25,06240 183,50 4 598,95
11,38*0,44*2+16,1*0,44+3,56*0,44*2+1,44*0,44*2+8,1*0,44 25,062423 60725016R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm m2 27,06739 189,00 5 115,74
(11,38*0,44*2+16,1*0,44+3,56*0,44*2+1,44*0,44*2+8,1*0,44)*1,08 27,0673924 998762102R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 0,35238 1 337,00 471,13
Díl: 764 Konstrukce klempířské 38 224,8025 764719440T00 Střešní výlez - montáž kus 1,00000 651,42 651,42
26 VP04 Střešní výlez Fakro DRL 70x130, 2x zvedací rám Fakro XRD/W 70x130 ks    1,00000 37 510,00 37 510,0027 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,03735 1 697,00 63,38
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 13 619,7328 766231111R00 Montáž stahovacích půdních schodů kus 1,00000 1 510,00 1 510,00
29 VP01 Půdní schody LML Lux ks    1,00000 12 080,00 12 080,00
30 998766102R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m t 0,03000 991,00 29,73
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 54 606,3931 767422111R00 Montáž opláštění - oplechování atiky m 25,06240 62,40 1 563,89
Položka pořadí 22 : 25,06240 25,0624
32 767995101T00 Montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 18,00000 94,29 1 697,22
33 553449090R Oplechování atiky kónické rš 680 mm, žárem pozink. 
plech tl. 0,5 mm, nátěr polyester - RAL
m 25,06240 201,00 5 037,54
Položka pořadí 31 : 25,06240 25,0624
34 VP02 Kotvící bod TSL-500-BSR10 ks    9,00000 4 370,00 39 330,00
35 VP03 Nerezové lano m     32,70000 210,00 6 867,00
36 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,08952 1 237,00 110,74
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4. Závěr 
Předmětem této bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro stavební 
povolení a technologického postupu provádění ploché střechy bytového domu. Zpracovaná 
projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, průvodní zprávu a stavební výkresy 
potřebné pro získaní stavebního povolení. Technologický postup popisuje materiály, ze kterých 
bude zhotoven střešní plášť, pracovní pomůcky potřebné pro realizací ploché střechy, 
podmínky, za kterých lze na této konstrukci pracovat, požadavky na konstrukce, jenž jsou 
výsledkem předcházejících technologických etap, pracovní postup realizace střešního pláště, 
kontrolu jakosti provedených prací a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Technologický postup je dále doplněn o harmonogram prací, dle kterého byla stanovena doba 
trvání provádění ploché střechy na 14 dnů. Dále je součásti bakalářské práce položkový 
rozpočet, kterým byla stanovena cena ploché střechy na 534 497 Kč vč. DPH. 
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